
Ideação
Desenvolvimento do PAS no VisaOn
PAS - Processo Administrativo Sanitário
INDICADOR - KPI

Desenvolvimento do
Projeto PAS



Nos dias úteis de 14/12/2021 até 15/12/2021 foi realizada a ideação do produto.

CRONOGRAMA PLANEJADO 

Horário  Terça (14/12) Quarta (15/12)

08:00 - 10:00 Apresentar o VisaOn por completo.
  Funcionalidades

10:00- 10:15 Intervalo Intervalo

10:15 - 12:15  Fluxo do PAS e funcionalidades Planejar Entrega

CRONOGRAMA EXECUTADO 

Horário  Terça (14/12) Quarta (15/12)

08:00 - 10:00 Apresentar o VisaOn por completo. Fluxo do PAS e funcionalidades

10:00- 10:15 Intervalo Intervalo

10:15 - 12:15  Fluxo do PAS e funcionalidades Fluxo do PAS e funcionalidades

PARTICIPANTES 

Papel Nome do participante

Facilitador e PO Euriane Frota

Facilitador e PO Gabriel Fernandes

Time de desenvolvimento  

Time de desenvolvimento  

Time de desenvolvimento  

Time de desenvolvimento  

Time de desenvolvimento  

   

   

Ideação



FERRAMENTAS UTILIZADAS 

Metro Retro:  Aplicativo da web gratuito que ajuda as equipes a realizar retrospectivas
produtivas, envolventes e divertidas.

 

Para [cliente final]: Fiscal (Agevisa), Coordenador (Agevisa), Assistente (Agevisa) e Pessoas
Físicas e Jurídicas.

Cujo [problema que precisa ser resolvido]: Não possui um módulo que permita a emissão dos
termos (termo de coleta, notificação, interdição/desinterdição, apreensão/desapreensão), não
possui defesa/impugnação por parte do regulado, não possui manifestação do autuante.

O [nome do produto]: VisaOn - Módulo PAS

É um [categoria do produto]: Sistema Web

Que [benefício-chave, razão para ser usado]: diminuição de papel, liberação de espaço no
SEI!, centralização de todas as atividades numa única plataforma.

Diferentemente da(o) [alternativa atual]: VisaOn atual (não tem essa possibilidade), SEI,
processo físico

O nosso produto [diferença-chave]: possui criação de um modulo que permita a emissão dos
termos (termo de coleta, notificação, interdição/desinterdição, apreensão/desapreensão) além do
auto de infração independente do módulo de licenciamento com possibilidade de inclusão pelo
regulado de defesa / impugnação, manifestação do autuante, possui armazenamento e
possibilidade de consultas dos documentos.

DEFINIÇÃO DO PRODUTO

É: aaa

Não é: aaa

Faz: aaaa

Não faz: aaa

 

 OBJETIVOS

VISÃO DO PRODUTO



Termo direto
Com inspeção
Criação do PAS

 

 

Pontuação total mensurada: 

Sprints totais mensurada:

Início do desenvolvimento:

 



PAS - Processo Administrativo Sanitário

 

Fluxo que deve ser desenvolvido: PAS - Processo Administrativo Sanitário

 

 

Desenvolvimento do PAS no
VisaOn

https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/visaon/page/pas-processo-administrativo-sanitario


Termo direto:

Com Inspeção:

 

PAS:

 

PAS - Processo
Administrativo Sanitário
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https://documentos.sistemas.ro.gov.br/uploads/images/gallery/2021-11/ktidnH8Uq35G8ghZ-image-1635971860366.png
https://documentos.sistemas.ro.gov.br/uploads/images/gallery/2021-11/tFfHbZNno8jZM528-image-1635971878739.png
https://documentos.sistemas.ro.gov.br/uploads/images/gallery/2021-11/tFfHbZNno8jZM528-image-1635971878739.png
https://documentos.sistemas.ro.gov.br/uploads/images/gallery/2021-11/t9C017O72VRqq6KZ-image-1635971895153.png


 

 

TELA DO PAS:

 

 

 

https://documentos.sistemas.ro.gov.br/uploads/images/gallery/2021-12/qUHjhU0MokL4141l-image-1639416062557.png


Este capítulo tem por objetivo propor pelo menos um modelo de indicador com o objetivo de
"medir" ou "mensurar" o desempenho do Sistema VISAON

Por que medir?

Entender e aperfeiçoar o processo de desenvolvimento.
Melhorar a Gestão do Projetos e relacionamento com o cliente.
Minimizar os riscos.
Indicar a qualidade de produto.
Avaliar a produtividade do processo como um todo;

Indicadores 

Os indicadores de projetos (ou KPIs) são ferramentas utilizadas no
gerenciamento para medir a performance de projetos. Estes indicadores permitem
acompanhar, avaliar e controlar métricas precisas de desempenho. Em outras palavras,
os indicadores servem para entender se um projeto está caminhando bem ou mal.

Métricas de Software: 

Medição de um atributo (propriedades ou características) de uma determinada entidade
(produto, processo ou recursos) de Software. Exemplos:

1. Tamanho do Produto

Quantidade de Releases Previsto Quantidade de Releases
Realizada Percentual  (%)

20 releases previsto 10 releases entregues Exemplo: 50% de conclusão

*Dados fictícios.

2. Quantidade de Bugs

INDICADOR - KPI



Quantidade de chamados abertos Quantidade de chamados
resolvidos Percentual  (%)

50  25 Exemplo: 50% de conclusão

*Dados fictícios.

3. Grau de Satisfação do Cliente

Principais funcionalidades
prevista (MVP)

Principais funcionalidades
Entregues (MVP) Percentual  (%)

50  25 Exemplo: 50% de conclusão

*Dados fictícios.

4. Escopo (grupo de entregas)

Complexidade do Software (O
que  foi previsto do escopo)

Complexidade do Software (O que
já foi entregue do escopo) Percentual  (%)

50  25 Exemplo: 50% de conclusão

*Dados fictícios.

Implementação:
A partir da 2ª quinzena de Novembro.

Periodicidade:
Mensal


